



# GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew  
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: [d.domagala@dobiegniew.pl](mailto:d.domagala@dobiegniew.pl)

---

Nr sprawy: RKG.271.07.2022.DD

Dobiegniew, 16.05.2022r

## WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „**Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew**” wpłynęły do Zamawiającego zapytania. W trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

### Pytanie 1

Dotyczy §1 ust.1 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: W związku z tym, że zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, prosimy o wyjaśnienie:

- a) W jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?
- b) W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia na mocy zawartej umowy o dofinansowanie?
- c) Czy dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została już udzielone Zamawiającemu ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
- d) W jakiej wysokości Zamawiający przewiduje środki finansowe na poszczególne lata 2022, 2023, Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej kalkulacji kosztów ew. finansowania zadania.

### Ad. 1.

- a) Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 umowy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej w dniu 14.04.2022 r. zamawiający jest zobowiązany do wszczęcia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.
- b) Zgodnie z umową dofinansowania j.w. Gminie Dobiegniew przyznano kwotę 1.007.270 zł nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
- c) Zamawiający informuje, iż posiada zabezpieczone środki w budżecie gminy na rok 2022 w wysokości 100% wartości kosztorysowej inwestycji.

### Pytanie 2

Dotyczy §1 ust.3 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami robót i nie wnosi do nich żadnych uwag.” Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Zwracamy uwagę, że obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie prawidłowo

przedmiotu zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymagań, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem przetargu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest zgodne z ustawą PZP oraz orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego wskazujemy m.in. na wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn.. akt KIO/UZP 1485/09 zgodnie z którym „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt KIO/UZP/ 1021/08 „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”. W związku z tym prosimy o usunięcie wskazanych zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania. Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia prawidłowości dokumentacji projektowej od wykonawcy, a żądanie od wykonawcy złożenia oświadczenia wskazanego w § 1 ust. 3 stanowi nieuprawnione przerzucanie na wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z przepisami, w tym z art. 651 k.c. (wyrok KIO z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17; również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98)

**Ad. 2.** Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ – projekt umowy usuwa § 1 ust 3.

### **Pytanie 3**

Dotyczy § 2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia mieści się w całości w granicach działek ewid., wskazanych w powołanym przepisie i dokumentacji przetargowej oraz że drogi, których dotyczy przedmiotowe zamówienie mieszczą się w całości na gruntach stanowiących własność zamawiającego.

**Ad.3.** Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia mieści się w całości w granicach działek ewidencyjnych, wskazanych w powołanym przepisie i dokumentacji przetargowej oraz że drogi, których dotyczy przedmiotowe zamówienie mieszczą się w całości na gruntach stanowiących własność zamawiającego.

### **Pytanie 4**

Dotyczy § 2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Czy Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia i decyzje na okoliczność wejścia w działki drogowe innych zarządców oraz uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie robót?

**Ad.4.** Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wejścia w działki drogowe innych zarządców, sieci wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność Gminy Dobiegniew.

### **Pytanie 5**

Dotyczy § 2 ust. 1 w zw. z §4 ust.7 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac

budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

**Ad.5.** Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy §4 ust.7 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu „Do Wykonawcy należy załatwianie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem budowy. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty z tym związane.” Prosimy o wyjaśnienie o jakich „wszelkich formalnościach związanych z prowadzeniem budowy jest mowa w tym przepisie”, prosimy o uszczegółowienie i dokładnie wymienienie, w tym kosztów jakie wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty w związku ze wskazanym obowiązkiem.

**Ad.6.** Wykonawca zobowiązany jest zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy, oznakowania terenu, powiadomienia mieszkańców o występowaniu utrudnień w danych dniach, opracowania tymczasowej organizacji ruchu.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy §6 ust.2 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu „Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.” Prosimy o zmianę wskazanego zapisu i wykreślenie słów „(...)wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”. Wykonawca wskazuje, iż zasada swobody umów w inwestycjach publicznych jest ograniczona m.in. obowiązkiem zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia pozwalającego wykonawcy na kalkulację wszystkich ryzyk. Zamawiający ma obowiązek takiego opracowania dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie był obciążony konsekwencjami nienależytego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem KIO (wyr. KIO z 15.02.2018 r., KIO 173/18) nie można akceptować przerzucanie nadmiernego ryzyka na wykonawcę zamówień publicznych, a zwłaszcza Wykonawcy nie może obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 99 ustawy Pzp.

**Ad.7.** Zamawiający w §6 ust.2 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy wykreśla zapis „(...)w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”.

W załączniku nr 6 do SWZ – Projektu umowy §6 ust.2 otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.”

#### **Pytanie 8**

Dotyczy §8 ust.3 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie ze wskazanym przepisem „Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania operatu, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.” W jakim terminie Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru? Wskazujemy, że odbiór końcowy robót należy - obok zapłaty wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych Zamawiającego. Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego możliwość wystawienia faktury końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i rękojmi; termin ten ma też znaczenie w kontekście treści gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Stąd też termin, w którym powinno dojść do zakończenia procedury odbiorowej, powinien zostać uregulowany w umowie.

**Ad.8.** W załączniku nr 6 do SWZ – projektu umowy § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania operatu, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

#### **Pytanie 9**

Dotyczy §10 ust.1 pkt 2 lit. a) i c) Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o obniżenie kar wskazanych w powołanych przepisach co najmniej o połowę. Wskazujemy, że zgodnie z orzecnictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywę kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). Mając to na uwadze wskazujemy, że w odniesieniu do wskazanych kar umownych ustanowionych na poziomie 10% wynagrodzenia brutto z umowy podwykonawczej, Zamawiający w istocie kreuje kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie.

**Ad.9.** W załączniku nr 6 do SWZ – projektu umowy §10 ust.1 pkt 2 lit. a) i c) otrzymują brzmienie:

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo,

#### **Pytanie 10**

Dotyczy §10 ust.5 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. W celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy prosimy o zmianę wskazanego zapisu i nadanie mu brzmienia: „Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.”. Zastrzeżenie takiego prawa jedynie dla Zamawiającego wprowadza niczym nieuzasadnioną nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, ze szkodą dla Wykonawcy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

**Ad. 10.** W załączniku nr 6 do SWZ – projektu umowy §10 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.”

#### **Pytanie 11**

Dotyczy §13 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu „Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.” Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót zamiennych, jeżeli wykonanie takich robót będzie miało wpływ na wzrost kosztów realizacji zamówienia.

**Ad.11.** W załączniku nr 6 do SWZ – projektu umowy §13 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), którego wykonanie może wykraczać poza zakres określony w ofercie. Należyne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i stawek za roboczo-godzinę nie większych niż aktualne stawki średnio krajowe, i ewentualnego rabatu.”

#### **Pytanie 12**

Dotyczy §13 ust.2 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy: Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu „Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” Prosimy o określenie rodzaju i zakresu zmian oraz

warunków wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin realizacji umowy zostanie przedłużony. Prosimy o wyjaśnienie również czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia i/lub sposobu realizacji ze względu na działanie siły wyższej i jej skutków?

Ad.12. W Załączniku nr 6 do SWZ – Wzoru umowy w § 13 dodaje się ustępy 3-9 w brzmieniu:

3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na modyfikacji dokumentacji projektowej, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy.
4. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy, w następujących przypadkach:
  - 1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, z przyczyn niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego;
  - 2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania;
  - 3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;
  - 4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo – wodne będą inne niż w dokumentacji projektowej lub gdy nastąpi odkrycie niezainwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
  - 5) wystąpi jakiegokolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska lub odkrycia archeologiczne, spory graniczne);
  - 6) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji;
  - 7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
    - a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
    - b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
    - c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
    - d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
    - e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
5. W przypadkach określonych w ust. 4, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony o liczbę dni nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy.
6. Zmiana personelu wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany kandydat legitymuje się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków w postępowaniu, zgodnie z określonymi w SWZ.

7. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
8. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do zamawiającego.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, skutkujących koniecznością zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dodatkowy zakres robót, należne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i stawek za roboczo-godzinę nie większych niż aktualne stawki średnio krajowe, i ewentualnego rabatu.

#### **Pytanie 13**

Wykonawca prosi o potwierdzenie informacji na temat kategorii ruchu na przedmiotowym zadaniu. Konstrukcja zaprojektowana na przedmiotowym zadaniu nie jest zgodna z Dz.U. 43 na ruch KR 4. Na podstawie wizji lokalnej z kolei Wykonawca zaobserwował niskie natężenie ruchu. Zastosowanie mieszanek na wyższą kategorię ruchu jest dla konstrukcji drogi negatywny wpływ, z uwagi na zastosowanie zbyt sztywnych (przez co wymagających wysokiej nośności podbudowy) warstw asfaltowych.

**Ad.13.** Przyjęto następującą konstrukcję jezdni na całej długości projektowanego odcinka:

(kategoria ruchu KR2)

4 cm – Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA8 PMB 45/80-65)

7 cm – Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 70-70)

20cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5.

#### **Pytanie 14**

Prosimy o zmianę wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na zgodne z kategorią ruchu KR 1-2 i najnowszymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014.

**Ad.14.** Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych opisanych w SWZ.

#### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie jaka ma być zastosowana konstrukcja na przedmiotowym zadaniu. Dokumentacja projektowa jest w tym zakresie niespójna.

**Ad.15.** Nawierzchnię projektowanej przebudowy dróg w m. Ostrowiec wykonać w oparciu o załączony przekrój konstrukcyjny tj. bez wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2 MPa o grubości 10cm. Mając na uwadze powyższe Zamawiający w załączniku nr 6 do SWZ – projekt umowy usuwa § 1 ust. 1 lit e).

#### **Pytanie 16**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe.

**Ad.16.** Konstrukcję należy posadzić na podłożu gruntowym uprzednio doprowadzonym do grupy nośności G1 (wtórny moduł sprężystości  $E2 \geq 80 \text{MPa}$  i wskaźnik zagęszczenia  $I_s = 1,00$  dla kategorii ruchu KR2).

#### **Pytanie 17**

Wykonawca zwraca uwagę na brak uwzględnienia prawidłowego odwodnienia oraz odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni. W przypadku braku odpowiedniego odwodnienia np. rowów odwadniających, wody opadowe wyprowadzone na pobocze drogowe będą gromadzić się w najniższych punktach niwelety, przez co obniżą bezpieczeństwo korzystania oraz właściwości użytkowe drogi. Ponadto spływająca woda w trakcie dużych opadów może powodować zalewanie domów.

Dodatkowo nieodprowadzona woda będzie wnikać pod konstrukcję drogi obniżając jej nośność w konsekwencji zmniejszając jej trwałość.

**Ad.17.** Dokumentacja techniczna nie przewiduje odwodnienia oraz odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni. W cenie oferty nie należy ujmować kosztów jego budowy.

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm?

**Ad.18.** Pobocza drogowe wykonać z kruszywa kamiennego łamanego 0/16,0mm warstwą gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym zgodnie z przekrojem poprzecznym ujętym w dokumentacji technicznej.

#### **Pytanie 19**

W załączonym do postępowanie przedmiarze brak jest pozycji obejmującej regulację urządzeń podziemnych które występują w drodze, prosimy o informację jakie i ile urządzeń należy wyregulować?.

**Ad.19.** W cenie oferty należy uwzględnić koszt regulacji 6 pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej oraz 2 zasuw na sieci wodociągowej.

Powyższa zmiana SWZ powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z 286 ust. 6 PZP w związku art. 276 ust. 2 PZP w dniu 14 kwietnia 2022. opublikowano zmianę ogłoszenia w BZP.

Tekst jednolity Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostaje opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania razem z niniejszą odpowiedzią.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 6 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>