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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

Pełnienie obowiązków pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas 

realizacji inwestycji pn.:„Budowa, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew.”  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

I. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wymagania szczegółowe. 

II. Zakres rzeczowy projektu „Budowa, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz 

z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew.” 

 

W przypadku zapisów odnoszących się do przepisów prawa dotyczy to obowiązujących na dzień 

wszczęcia postępowania, w przypadki zmiany przepisów w trakcie realizacji usługi wykonawca 

zobowiązany jest stosować aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja postepowania prowadzonego 

(PFU  oraz wszystkie wyjaśnienia do SWZ)  zadania dla których świadczona będzie usługa 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Dokumentacja ta dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771331 

a także  na stronie: https://bip.dobiegniew.pl 

 

I. Zadania i obowiązki Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – 

wymagania szczegółowe.  

 

A) Zadania i obowiązki obowiązujące przez cały czas trwania Umowy: 

1. Prowadzenie pełnego Wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru 

inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym 

nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa 

Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być 

prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia 

przewidziane przepisami prawa polskiego. 

2. Uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie 

przygotowywania projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego 

wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym dla przedmiotowej inwestycji. 

3. Pełnienie wszystkich obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem na realizację robót budowlanych, 

5. Organizacja i koordynacja prowadzonych robót. 

6. Zarządzanie techniczne i administracyjne w sposób nie powodujący nieuzasadnionej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771331
https://bip.dobiegniew.pl/
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przerwy w realizacji robót przez Wykonawców i Podwykonawców. 

7. Weryfikacja i zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawcę harmonogramów 

rzeczowo – finansowych. 

8. Ścisła współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz 

reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy. 

9. Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowana całym projektem: 

przekazywanie informacji  o  stanie  zaawansowanie  robót  pod  względem  finansowym 

i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp. 

10. Zapewnienie   prawidłowej   i   terminowej    realizacji   inwestycji,    w   tym    zgodnie  

z harmonogramem robót i płatności poszczególnych elementów. 

11. Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, aktualnymi na dzień wykonywania 

robót oraz sztuka budowlaną. 

12. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji poszczególnych 

zadań zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym 

harmonogramem. Informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą 

zagrażać zakończeniu realizacji inwestycji oraz zaproponowanie programów 
naprawczych. 

13. Koordynowanie i kontrolę sprawowania nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych 

zadań, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie 

wykonania nadzoru autorskiego. 

14. Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców robót, stron trzecich i informowania o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

15. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów 

realizacji całej inwestycji. 

16. Sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  budowlanych  przed  ich   wbudowaniem,  

a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych 

wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających 

wymaganych parametrów technicznych. 

17. Skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

18. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót przez Wykonawcę. 

19. Monitorowanie postępu robót pod względem finansowym oraz rzeczowym 

poszczególnych zadań. 

20. Zatwierdzanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót, dokumentów 

płatności. 

21. Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem 

dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

budowlanych. 

22. Sprawdzanie i weryfikacja wykazów robót wykonywanych częściowo pod względem 

rzeczowym i finansowym. 

23. Sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym rozliczeń finansowych), 

zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy. 

24. Analizowanie harmonogramów robót poszczególnych zadań, wnioskowanie do 

Wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

25. Analizowanie harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień 

w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie 

technologii i organizacji robót, w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu 
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zakończenia robót. 

26. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych prac w formie pisemnej. 

27. Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień 

związanych z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej, w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby. 

28. Opiniowanie wzajemnych roszczeń Wykonawcy i Zamawiającego. 

29. Kompletowanie, weryfikowanie i przygotowywanie dokumentacji eksploatacyjnych dla 

użytkownika (instrukcje, itp.). 

30. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowalny i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

kontroli. 

31. Powiadamianie właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 

odkrycia wykopalisk. 

32. Rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

33. Pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych. 

34. Wspieranie działań Zamawiającego poprzez: 

 pilnowanie zgodności wykonywanych robót z zapisami zawartymi w umowie na 
roboty budowlane; 

 rzetelne informowanie – Inspektor Nadzoru powinien aktywnie wpływać na 
prawidłowe wykonanie zadań; powinien on przedkładać Zamawiającemu 

wczesną analizę zagrożeń oraz wnioski; 

 monitorowanie wymagań instytucji dofinansowującej np. w kwestii 
informacyjnej (tablice informacyjne, pamiątkowe, filmy/zdjęcia w czasie 

wykonywania robót),  

 informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 

podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich 

przezwyciężenia; 

 rozpatrywanie wniosków i roszczeń osób trzecich oraz innych uczestników 
procesu budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych 

roszczeń; 

 monitorowanie i kontrola zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego; 
 

35. Wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w umowie na 

usługi, które będą konieczne do prawidłowej  realizacji  całego przedsięwzięcia  zgodnie 

z wymaganiami przepisami polskiego prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych, Prawa 

Budowlanego, procedurami Unii Europejskiej. 

36. Nie ustala się liczby pobytów  Wykonawcy na budowie, ponieważ przyjęte obowiązki 

Wykonawcy muszą zapewnić  prawidłowy nadzór nad przebiegiem całego zamówienia, w 

tym bieżące potrzeby wynikające z warunków realizacji robót. Nie mniej ustala  się, że na 

wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki Wykonawca zobowiązany 

jest do stawienia się na terenie  budowy w najbliższym dniu roboczym i 

podjęcia  czynności objętych umową.  
37. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem 

przedmiotu zamówienia ( w tym SWZ ) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

 

B) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

1. Uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej i Dziennika Budowy, 

2. Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych do 

właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 

Wykonawcy, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu. 

3. Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie 
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wykonywania kontraktów na roboty budowlane, w terminach umożliwiających ich 

usunięcie bez opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań na roboty budowlane. 

Wnioskowanie w sprawie dokonania niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej oraz 

przygotowywanie pisemnych wystąpień do projektantów, uzasadniającego i opisującego 

wprowadzenie koniecznych zmian. 

4. Bieżące  informowanie   Zamawiającego  o  realizacji  robót  poszczególnych   zadań,  a 

w cyklach kwartalnych złożenie dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej 

realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego 

zakresu robót przez Wykonawcę i poszczególnych Podwykonawców, ze wskazaniem 

procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości 

robót z uwzględnieniem formy nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg 

harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od 

początku realizacji inwestycji. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazywania 

wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Przygotowywanie i sporządzanie wszelkich informacji, dokumentów, raportów, 
sprawozdań okresowych z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez 

dysponentów sieci) potwierdzone Protokołem Odbioru oraz wpisem do Dziennika 

Budowy. 

8. Wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz. 

9. Kontrolowanie i zatwierdzanie materiałów i prefabrykatów przewidzianych przez 

Wykonawcę do realizacji robót, co do zgodności z postanowieniami zamówień na roboty 

budowlane oraz dokumentacją projektową dla poszczególnych zadań. 

10. Nadzór nad realizacją każdego z zadań na roboty budowlane, w celu zapewnienia 

terminowego zakończenia robót. 

11. Monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z raportów z oceny 

oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót. 

12. Kontrola wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy oraz Zamawiającego 

o wykrytych wadach i usterkach, a także ustalanie zakresu i rodzaju robót niezbędnych do 

usunięcia powstałych wad i usterek, a następnie dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru 

usunięcia wad i usterek, sporządzenie raportu usunięcia wad i usterek. 

13. Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i zgłaszanie niezwłocznie do Zamawiającego. 

14. Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń wszelkich obiektów oraz kontrola 

przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie 

wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych, zapewnienie ciągłej 

dostawy wody i odbioru ścieków. 

15. Uczestnictwo i nadzór w przeprowadzanych próbach technologicznych, rozruchach 

technologicznych, rozruchach urządzeń i wyposażenia oraz odbiorach technicznych 

gwarantujących osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych. 

16. Koordynowanie wszystkich prac realizowanych przez Wykonawcę robót w celu 

zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego odbioru i oczyszczania ścieków. 

17. Sprawdzanie wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw 

własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami 

umowy dla poszczególnych zadań. 

18. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzenie kompletności wymaganych 

atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia. 

19. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy postanowień umowy na 
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roboty budowlane. 

20. Egzekwowanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać 

zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 

na budowę. 

21. Bieżące rozstrzyganie problemów i wątpliwości natury technicznej we wszystkich 

branżach dla poszczególnych zadań przy udziale inspektorów poszczególnych branż 

powstałych w toku wykonywania robót. 

22. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 

przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych dla 

ich usunięcia 

23. Koordynacja robót budowlanych, w tym właściwe zharmonizowanie prac, w szczególności 

z organami organizacji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi 

uczestnikami procesu budowlanego. 

24. Koordynacja robót budowlanych wszystkich zadań w taki sposób, by nie zakłócić pracy 

istniejących sieci i instalacji (oczyszczalni ścieków). 

25. Udzielanie pomocy Wykonawcy robót budowlanych w zakresie uzyskiwania wszelkich 

niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w szczególności poprzez weryfikację 
przygotowywanych przez Wykonawców dokumentów i wniosków administracyjnych oraz 

sprawdzanie ich kompletności. 

26. Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

prowadzonych robót. 

27. Doprowadzanie w miarę potrzeby do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą umowy na roboty budowlane. 

28. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 

podczas realizacji umowy na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

a w razie potrzeby udział w procedurze spornej tj. doradztwo, wydawanie ekspertyz 

technicznych, opiniowanie dokumentów, udział w spotkaniach związanych z procedurą 

sporną. 

29. Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich przy 

realizacji poszczególnych zadań. 

30. Egzekwowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku 

wypowiedzenia/rozwiązania któregokolwiek z kontraktów na roboty budowlane 

poszczególnych zadań. 

31. Nadzór  nad  wszystkimi  próbami  przy  rozruchu  oczyszczalni  ścieków.  Sprawdzenie  

i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów oczyszczalni ścieków, przy oddaniu 

obiektów do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

32. Egzekwowanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi 

wymaganymi  rysunkami  roboczymi  i  warsztatowymi  w  ilości  i  formie  wskazanej   

w kontraktach na roboty budowlane. 

33. Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia 

lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 

34. Rozliczenie kontraktów na roboty budowlane w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia 

któregokolwiek z nich. 

35. Współpraca z Zamawiającym w codziennym zarządzaniu kontraktami od strony 

finansowej w szczególności poprzez przygotowanie finansowych i rzeczowych 

wskaźników postępu robót służących do monitorowania oraz sporządzania niezbędnych 

dokumentów finansowych. 

36. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych dotyczących postępu prac, 

problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, oraz 

przygotowywanie  notatek  i  raportów,  w celu  umożliwienia  podejmowania  decyzji    

o  każdym  zagadnieniu,  które  wpływa  na  postęp  robót   dla  poszczególnych  zadań. 

W   spotkaniach   tych    powinny    uczestniczyć    wszystkie    strony    zaangażowane   
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w poszczególne zadania. 

37. Udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. od 7:30 

do 15.30. 

38. Ścisłej, bieżącej współpracy z Projektantami dla poszczególnych zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru autorskiego w zakresie przyjętych rozwiązań w projektach oraz 

rozwiązań alternatywnych oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, 

niestosowności oraz innych wad w dokumentacjach projektowych. 

39. Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zmian materiałowych 

proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

40. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

niezbędnych do odbioru. 

41. Sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez Wykonawców robót 

poszczególnych zadań w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego. 

42. Zapobieganie zdarzeniom  mogącym  prowadzić  do  powstania  roszczeń  Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego. 

43. Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

44. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, 

45. Wydawanie poleceń Wykonawcy poszczególnych zadań do wykonania robót lub podjęcia 

niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyk 

w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub 

przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego. 

46. Wydawanie Wykonawcy robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy 

dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, inspekcji 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

47. Kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i prawidłowego 

gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości 

materiałów, receptur roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów 

niezbędnych do odbioru robót. 

48. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

tych kontroli. 

49. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego 

uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze 

realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień. 

50. Sporządzenie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych (roboty 

dodatkowe wymagają zgody Zamawiającego). 

51. Sprawdzanie i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych 

do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie 

wszelkich niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z podziałem na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane. 

52. Zgłaszania do Zamawiającego konieczność powiadamiania właściwych urzędów 

w przypadku odkrycia wykopalisk. 

53. Wnioskowanie o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych 

przypadkach. 

54. Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy. 

55. Udziału w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją 

poszczególnym zarządcom sieci nie związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 

(m.in.  energetycznej,  telekomunikacyjnej)   na   warunkach   określonych   przez   nich 

w trakcie uzgadniania dokumentacji. 
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56. Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych. 

57. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie i dostarczenie do 

Zamawiającego w formie ustalonej z Zamawiającym dla poszczególnych zadań. 

58. Obsługa  dokumentacyjna  komisji  odbiorowych,  w  tym  sporządzanie  dokumentacji   

z odbioru robót budowlanych. 

59. Współpraca z Wykonawcą robót w przygotowywaniu dokumentów o zakończeniu 

realizacji do Nadzoru Budowlanego. 

 

C) W okresie po wykonaniu robót budowlanych i zgłaszania wad: 

1. Przygotowania do odbioru częściowego  i końcowego robót,  sprawdzenie kompletności  

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do 

odbioru dla poszczególnych zadań. 

2. Sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawcę kompletnych 

dokumentacji powykonawczych. 

3. Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

4. Uczestnictwo wraz z Zamawiającym w odbiorze końcowym. 

5. Uczestnictwo podczas postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego 

oraz inne instytucje np. związanych z oddaniem obiektów lub jego części do 
użytkowania. 

6. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów. 

7. Uczestniczenie, jeżeli będzie to niezbędne w działaniach Zamawiającego w okresie 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i w okresie trwałości projektu dofinansowanego 

ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji     

i rękojmi za wady na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy. 

 

 

LOGISTYKA  –  PERSONEL I BIURO INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  zobowiązany  jest  zagwarantować  w trakcie 

realizacji robót poszczególnych zadań obecność w miejscu realizacji kontraktu 

niezbędnych w czasie realizacji wymienionych w ofercie osób, przy czym w sytuacjach 

wyjątkowego natężenia robót i wynikających z nich konieczności ich obsługi oraz w 

sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia — Personel Inspektora 

Nadzoru będzie zobowiązany pracować stosownie do zaistniałych okoliczności. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien być traktowany jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje całości Personelu niezbędnego dla rzetelnego 

wypełnienia obowiązków Inspektora. 

3. Ewentualne wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (zaplecze biurowe, sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji jego zadań 

wynikających z kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komórkowe, koszty 

personelu i zakwaterowania tego personelu, itp.) powinny być wliczone w cenę oferty. 

4. Oczekuje się pełnej dyspozycyjności Personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

wobec   Zamawiającego,  poprzez  pozostawanie   w  stałym  kontakcie  z 

Zamawiającym, uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę 

spotkaniach itp., w takich ramach czasowych, tj. dniach i godzinach, w jakich realizowana 

jest Umowa. 

5. Czas pracy personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winien zostać dostosowany do 

czasu pracy Wykonawcy Robót. Zamawiający wymaga także zorganizowania stałej 

dostępności do Inspektora. 

6. Zamawiający nie wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego założył i utrzymywał 

przez cały czas trwania Umowy biuro główne w gminie Dobiegniew. 
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II. Gwarancja i rękojmia wykonawcy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej 

umowy (czynności i dzieła) na okres do upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych licząc od daty końcowego rozliczenia. Jeżeli w okresie 

gwarancji ujawnią się wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Wykonawca niezwłocznie 

je usunie lub na żądania Zamawiającego, całość lub część prac wykona ponownie. 

Okres rękojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od daty 

upływu okresu gwarancji i rękojmi jaki został wyznaczony Wykonawcy robót. 

 

III. Zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane dla projektu „Budowa, rozbudowa sieci 

wodno – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina 

Dobiegniew.”  

 

1. Przedmiotem zamówienia z wykonawcą robót jest opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót  budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”  ww. 

przedsięwzięcia.  

2. Założenia do projektowania  określone zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

będącym załącznikiem do SWZ dla ww. zadania i obejmują wykonanie m in.: 
a) sieci kanalizacji sanitarnej niezbędnej do odbioru ścieków, 

b) kanałów kanalizacji grawitacyjnej na obszarze objętym realizacją robót; 

c) budowę przejazdowych przepompowni ścieków (2szt.) w m. Wołogoszcz, 

d) wykonanie rurociągów ciśnieniowych, 

e) budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wołogoszcz, 

f) budowę wylotu brzegowego w celu odprowadzenia ścieków, 

g) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i uzbrojenie jej w hydrant przeciwpożarowy 

nadziemny.   

W powyższym zakresie na przedmiot zamówienia składa się: 

1) opracowanie bilansu ścieków wraz z projektowanym schematem układu sieci i obiektów 

oraz obliczeniami hydraulicznymi, 

2) dokumentacja geologiczna, 

3) mapa do celów projektowych, 

4) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania robót, 

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego po przekazaniu pełnomocnictwa wymaganych 

prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji, w tym m.in.: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), 

- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (wyłącznie), 

6) wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące 

Kontrakt, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia Kontraktu (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 

7) wykonanie prób końcowych obiektów i sieci zrealizowanych w ramach Kontraktu, 

8) wykonanie prób końcowych i uzyskanie dokumentów koniecznych do użytkowania sieci 

kanalizacyjnej, 

9) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania 

10) przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego 

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. 

11) Dla uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych i sporządzenia innych 

opracowań prawem wymaganych, Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, który 

zarówno jak i projekt budowlany  podlega zaopiniowaniu przez Zamawiającego .  
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Do obowiązków wykonawcy będzie należało przede wszystkim: 

1) po podpisaniu umowy opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia – w 

uzgodnieniu z zamawiającym ( w terminie 21 dni) z wyszczególnieniem kamieni 

milowych dla części projektowej oraz części wykonawczej, 

2) jako, że inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj – wybuduj” tym samym do 

obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  - Dz. 

U. z 2021 poz. 2454), tj. pełno branżowy projekt budowlany na podstawie założeń i 

rozwiązań zawartych w PFU stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

3) przed złożeniem dokumentacji do organu architektonicznego, celem uzyskania 

pozwolenia na budowę, uzyskania akceptacji Zamawiającego dla sporządzonej 

dokumentacji projektowej;  

4) przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez 

organ architektoniczno-budowlany dokumentacji projektowej,  

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z wykonaniem umowy,  
6) wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiałach winny, przed 

sporządzeniem projektu budowlanego, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego;  

7) wykonanie projektów technicznych w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane. 

8) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,  

9) Opracowanie kosztorysu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(UWAGA! Kosztorys ofertowy musi być sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym wg 

pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji - w układzie elementów scalonych, 

które jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie inwestycji). 

10) zrealizowanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie- jeżeli jest wymagane;  

11) przygotowanie rozliczenia częściowego i końcowego robót; 

12) sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej; 

13) przedstawienie do akceptacji wymaganych atestów, deklaracji zgodności dla 

wbudowanych materiałów, przedstawianie wymaganych wyników badań, pomiarów,  

14) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 

15) zapewnienie dozoru, a także właściwych  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

16) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

17) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego lub 

uporządkowanie.  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  
Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi:  

- 13 miesięcy od podpisania umowy.  

 

 


